

Утвержден
приказом МОУ – СОШ с. Высокое
от 29.04.2022 №33

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
центра образования естественно - научного профиля «Точка роста»
на базе МОУ- СОШ с. Высокое

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Май
4	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Май
5	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»; формирование штатного расписания Центра;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель Июнь-Октябрь
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
7	Открытие	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
8	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежеквартально